

**Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2026 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

| № п/п                                  | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |                                                                                                                  |                   |                                      |      |                                                                          |                              | Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2026 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" |             |            |                    |                      | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |                                                                                                                                         | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |                                                                                                                                        |                    |      |                              |                                       | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория                        | Наименование мероприятий                                                                                         | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |      | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках * | План                                                                                                          | Факт        | Отклонения | Причины отклонения | Собственные средства |                                                                                                            | Улучшение произв-ных показателей, в натуральных величинах (Гкал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта) |                                                                                                                                                                      | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |                    |      |                              |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                            |
|                                        |                                                                                                |                                                                                                                  |                   | план                                 | факт |                                                                          |                              |                                                                                                               |             |            |                    | Амортизация          | Прибыль                                                                                                    | факт прошлого года                                                                                                                      | факт текущего года                                                                                                                                                   | факт прошлого года                                                                                                                     | факт текущего года |      |                              |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 4. Замена насосов                      |                                                                                                |                                                                                                                  |                   |                                      |      |                                                                          |                              |                                                                                                               |             |            |                    |                      |                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                    |      |                              |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 1                                      | Произ-во теп. энер.                                                                            | РКО Замена насоса подачи мазута низкого давления ЦНСН-13-70 с эл. двигателем 15 кВт                              | шт                | 2                                    | 2    |                                                                          |                              | 1100,64                                                                                                       | 14136,00    | -          | 13 035,365         |                      | 14 136,00                                                                                                  |                                                                                                                                         | 574636                                                                                                                                                               | 298853                                                                                                                                 | 65,1               | 63,5 | По причине удорожания товара | Улучшение надежности работы котельной |                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 2                                      | Произ-во теп. энер.                                                                            | РКО Замена насоса сетевой воды 3В-200 (ЦН-400-105) с эл. двигателем 220 кВт № 7,8,9,10                           | шт                | 4                                    | 1    |                                                                          |                              | 19316,47                                                                                                      | 17190,00    |            | 2 126,467          |                      | 17 190,00                                                                                                  |                                                                                                                                         | 574636                                                                                                                                                               | 298853                                                                                                                                 | 65,1               | 63,5 | По результатам гос закупок   | Улучшение надежности работы котельной |                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 3                                      | Произ-во теп. энер.                                                                            | Кот Жас канат. Замена насоса сетевой воды №2 Omega 100-310A                                                      | шт                | 1                                    | 1    |                                                                          |                              | 2308,03                                                                                                       | 16135,50    | -          | 13 827,467         |                      | 16 135,50                                                                                                  |                                                                                                                                         | 65377                                                                                                                                                                | 35298                                                                                                                                  | 65,1               | 63,5 | По причине удорожания товара | Улучшение надежности работы котельной |                                                                                                                                    |                                                                                            |
|                                        |                                                                                                | Итого                                                                                                            |                   |                                      |      |                                                                          |                              | 22 725,14                                                                                                     | 47 461,50   | -24 736,37 |                    | 47 461,50            |                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                    |      |                              |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                            |
| Дополнительные мероприятия на 2026 год |                                                                                                |                                                                                                                  |                   |                                      |      |                                                                          |                              |                                                                                                               |             |            |                    |                      |                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                    |      |                              |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 3. СМР                                 |                                                                                                |                                                                                                                  |                   |                                      |      |                                                                          |                              |                                                                                                               |             |            |                    |                      |                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                    |      |                              |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 1                                      | Произ-во теп. энер.                                                                            | Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТЭС». Котельная «Орманова» в г. Алматы | работа            | 1                                    | 1    |                                                                          |                              | 87 982,69                                                                                                     | 87 982,69   | -          |                    |                      | 87 982,69                                                                                                  |                                                                                                                                         | 1 328,050                                                                                                                                                            | 583,465                                                                                                                                | 65,1               | 63,5 |                              | Улучшение надежности работы котельной |                                                                                                                                    |                                                                                            |
|                                        |                                                                                                | Итого                                                                                                            |                   |                                      |      |                                                                          |                              | 87 982,690                                                                                                    | 87 982,690  | -          |                    | 87 982,690           |                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                    |      |                              |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                            |
| ИТОГО за первое полугодие 2026 года    |                                                                                                |                                                                                                                  |                   |                                      |      |                                                                          |                              | 110 707,825                                                                                                   | 135 444,190 | -          | 24 736,365         |                      | 135 444,190                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                    |      |                              |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                            |

Зам. главного инженера

И.о. начальника ПТУ

Начальник ОПР

Талдыбаев Ж.А.

Кошкимбаев А.Б.

Жусупова А.Б.